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Lapinlahden kunnan vuoden 2022 investoinneissa on tapahtunut muutoksia 
toteutuneiden ja ennustettavien hintojen suhteen eräiden kohteiden osalta 
talousarvioon nähden. Talousarvioon on esitetty myös yhtä uutta kohdetta. Lisäksi 
vuoden aikana on teknisessä lautakunnassa päätetty olla toteuttamatta yhtä 
kohdetta, koska hankkeeseen ei saatu tarjouksia sopiva aikataulun puitteissa. 
 
Kohteisiin kohdistuvat taloudelliset muutokset voidaan järjestellä talousarvion 
investointiosan sisällä, eikä tällä tietoa ole tarvetta anoa lisämäärärahaa 
hankkeiden loppuun toteuttamiseksi. 
 
   TA22netto korjattuTA22netto muutos 
      
Kirjaston vesikaton korjaus 85000 15000  70000 
Kivinavetan katto  85000 100000  -15000 
Aurinkoenergia 
ratkaisut  24000 0  24000 
Alapitkä, Rönkälän alueen kadut 250 000 195000  55000 
Toininkuja   65000 75000  -10000 
Asematien päällystys  120000 150000  -30000 
Eemil Halosentien peruskorjaus 90000 55000  35000 
Varpaisjärven koulukeskuksen  50000 90000  -40000 
liikennejärjestelyt      
Erikseen nimeämättömät pienet  40000 14000  26000 
kohteet       
Haminamäen 
tekonurmi  205000 295000  -90000 
Paikkatieto-ohjelma  80000 60000  20000 
Väärnintien peruskorjaus 0 50000  -50000 

     yht: 0 
 
 
Muihin kohteisiin siirrettäviä varoja kertyy seuraavista kohteista:Tekninen 
lautakunta päätti olla toteuttamatta kirjaston vesikaton korjausta urakkana kun 
hankkeeseen ei saatu tarjouksia. Kiireisimmät ongelmakohdat pyritään 
toteuttamaan 2022. Aurinkoenergia paneeleita pyritään hankkimaan toisenlaisella 
hankinnalla, niin että ne kustannetaan tuotetun sähkön säästöillä sitä mukaa kun 
säästöä kertyy. Rönkälän alueen katuihin ja ranta-alueeseen liittyvät kulut alittavat 
talousarvioon varatun summan. Eemil Halosentien osalta kustannukset olivat 
arvioitua pienemmät tämän vuoden osalta pääosin viimevuoden lopun töiden 
ansiosta. Erikseen nimeämättömille pieniä kohteita ei ole ollut hankkeina vuoden 
aikana ja toivotaan ettei kohteita tulisi loppuvuonnakaan. Paikkatieto-ohjelman 
hankinnan hankintoja suoritettiin osittain jo viimevuoden loppupuolella, joten 
tällevuotta tulee hiukan alitusta määrärahasta. 
 
Kohteet joihin on tarvetta siirtää määrärahaa ovat Kivinavetan katon saneeraus, 
jossa edullisinkin tarjous ylitti varatun määrärahan. Toininkujan toteuttamisiin meni 
enemmän rahaa kuin siihen oli varattu. Asematien päällystykseen meni enemmän 
jyrsimisen yhteydessä tulleiden pohjan paikkaus tarpeiden takia. Asfaltti oli paikoin 
ohuempaan kuin oli oletettu.Varpaisjärven koulukeskuksen liikennejärjestelyissä 
suunnittellut ratkaisut eivät olisi olleet rakenteiden osalta pitkälti kestäviä 
pohjaolosuhteiden arvioinnissa Haminamäen tekonurmihankkeen 



huoltorakennuksen rakentamiskustannukset eivät pysy kustaanusarviovaiheen 
tasossa, joskin toteutus omana työnä tullee reilusti halvemmaksi kuin urakoinnilla, 
jolla alkujaan oli tarkoitus työ tehdä. Tekonurmikentän valaistus maksaa myös 
reilusti arvioitua enemmän. Uutena kohteena investointilistalle esitetty Väärnintien 
peruskorjaus siltä osin kun Lapinlahden Vesi Oy tekee linjastosaneerauksia. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
talousarvion investointiosan muutoksien hyväksymistä esittelytekstissä esitetyn 
taulukon mukaisesti. 
 

Päätös Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
talousarvion investointiosan muutoksien hyväksymistä esittelytekstissä esitetyn 
taulukon mukaisesti. 


