

Lapinlahden kirjaston kattourakka

TEKLA 24.05.2022 § 39
283/02.08.00.01/2022

Valmistelija	Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi Tekninen osasto on yhdessä konsultin kanssa kilpailuttanut Lapinlahden kirjaston kattourakkaa Hilmassa. Muutama tarjoaja ilmoitti kiinnostuksensa tarjota ko. kohdetta, mutta tarjousajan umpeutuessa hankkeeseen ei ollut yhtään tarjousta. Hanke oli tarkoitus toteuttaa kokonaisurakkana. Jo edellisenä vuonna hanketta kilpailutettiin ja tarjoajien puute aiheutti hankkeen siirtymisen eteenpäin. Koska hankkeen toteuttaminen ei urakoitsija tahoja kiinnosta kokonaisurakkana, niin tekninen osasto on pohtinut työn suorittamista vaiheittain tuntityönä eri toimijoita käyttäen huomioiden ensin akuuteimmat tarpeet. Työ toteutettaisiin vuosien 2022 ja 2023 aikana ja mahdolliset tältä vuodelta käyttämättä jääneet varat voitaisiin siirtää tarvittaessa muihin kohteisiin.
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toteutustavan ja aikataulu muutoksen.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti hyväksyä toteutustavan ja aikataulu muutoksen.