

Tekonurmikentän valaistus ja huoltorakennuksen sähkötyöt

TEKLA 30.06.2022 § 46
367/02.08.00.01/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

Tekninen osasto on kilpailuttanut tekonurmikentän valaistuksen rakentamisen ja huoltorakennuksen sähkötyöt. Työhön liittyvistä kaivuutöistä vastaa tilaaja. Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle alueen toimijalle ja kaikilta saatiin tarjouspyyntöä vastaavat tarjoukset määräaikaan mennessä. Tarjouspyynnön mukaisuuden jälkeen ratkaisevana tekijänä valinnassa on tarjoushinta. Halvimman tarjouksen teki SähköRami Oy, 103 500,00 euroa (alv 0%), muiden tarjouksien ollessa 104 700 ja 117 298 euroa.

Valaistus ja sähkötyöt sisältyvät isompaan kokonaisuuteen ja hankkeen sisällä näiden osa-alueiden kustannusarvioksi on arvioitu alun perin noin 70 000 euroa ja täten tarjoukset ylittävät sen reilusti. Kustannusarvion laadinnan jälkeen niin suunnitelmiin on tehty pieniä muutoksia ja suurempana hintatason nostajana vaikuttaa maailmantilanne, nostaen monien materiaalien ja komponenttien hintoja jopa useilla kymmenillä prosenteilla.

Hankkeeseen saadaan avustusta tiettyyn rajaan saakka, eikä se kata enää ylimeneviä osia, mutta avustuksen saamiseksi hankkeen loppuun saattamiseksi määräajassa tulee ylitys hyväksyä. Arvioituja suuremmat kustannukset joudutaan kattamaan muilta investointikohteilta ja arvioitava mikä tai mitkä aloittamattomat kohteet joudutaan siirtämään edemmäs tai osakokonaisuuksia muuttamaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita tekonurmikentän valaistuksen ja huoltorakennuksen sähkötöiden urakoitsijaksi SähköRami Oy:n.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti valita tekonurmikentän valaistuksen ja huoltorakennuksen sähkötöiden urakoitsijaksi SähköRami Oy:n.