

## Investointimäärärahan muutos

Tekninen lautakunta 28.04.2026 § 37

Valmistelija	<p>Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi</p> <p>Lapinlahden uuden liikuntahallin hankesuunnitelma (investointikohde D-talo ja Monari, suunnittelu ja rakentaminen) vaihe on meneillään ja työn aikana on havaittu aikataulullinen ongelma. Uuden liikuntahallin toteuttamiseen on tarkoitus hakea liikuntapaikkojen rakentamiseen saatavaa opetus- ja kulttuuriministeriön investointiavustusta. Avustuksen hakeminen vaatii tietyn tasoiset rakennustekniset asiakirjat ja niiden aikaan saaminen vuoden 2026 aikana, toteutuksen ollessa vuonna 2027, vaatii alun perin ajatellun KVR-urakkamallin muuttamisen perinteisempään malliin, jossa tilaaja suunnitteluttaa hankkeen. Mallin muuttuessa kustannusten jakautuminen vuositasolla muuttuu 2027 vuodesta suunnittelun osalta enemmän vuodelle 2026 ja tämä aiheuttaa lisämääräraha tarpeen liikuntahallihankkeelle vuodelle 2026.</p> <p>Talousarvion investointiosassa on varattu vuodelle 2026 liikuntahallin suunnitteluun 150 000 euroa. Arvioiden mukaan on laskettu tuleviksi kustannuksiksi noin 300 000 euroa ja täten lisämäärärahan tarve olisi 150 000 euroa. Tässä vaiheessa vuotta ei voida arvioida mahdollisesti muista hankkeista tulevia säästöjä tai hankkeiden toteutumista määrärahojen siirtämiseksi. Tänä vuonna aiheutuvat kustannukset ovat pois tulevilta vuosilta arvioiduista suunnittelun kustannuksista.</p> <p>Oheismateriaalina arviolaskelma suunnittelun kustannuksista vuodelle 2026.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointikohteelle D-talo ja Monari, suunnittelu ja rakentaminen lisämäärärahaa 150 000 euroa vuoden 2026 suunnittelukustannuksiin.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointikohteelle D-talo ja Monari, suunnittelu ja rakentaminen lisämäärärahaa 150 000 euroa vuoden 2026 suunnittelukustannuksiin.

Kunnanhallitus 25.05.2026 § 110  
334/02.02.00/2025

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää</p> <p>hyväksyä 150 000 euron lisämäärärahan investointikohteelle D-talo ja Monari, suunnittelu ja rakentaminen vuoden 2026 suunnittelukustannuksiin.</p> <p>Kokonaisinvestoinnit vuonna 2026 ovat tämän jälkeen 1 983 000 euroa valtuuston vuoden 2026 päättämän 1 750 000 euron sijaan.</p>
Päätös	<p>Kunnanhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto päättää</p> <p>hyväksyä 150 000 euron lisämäärärahan investointikohteelle D-talo ja Monari, suunnittelu ja rakentaminen vuoden 2026 suunnittelukustannuksiin.</p> <p>Kokonaisinvestoinnit vuonna 2026 ovat tämän jälkeen 1 983 000 euroa valtuuston vuoden 2026 päättämän 1 750 000 euron sijaan.</p>